

dnevnik.live

CBD uzgoj — digitalni dnevnik i platforma

Investitorski pregled · ponuda razvoja

6 mjeseci · 18.000 EUR

Faza 1 (mj. 1–2): 8.000 EUR · komercijalni temelj

- Postojeći MVP na <https://dnevnik.live> (~40–45 % komercijalnog cilja)

- Fireba

Dokument za investitore i poslovne partnere — predložak za pregovore.

1. Sažetak

dnevnik.live je web platforma za vođenje dnevnika uzgoja CBD biljaka na hrvatskom jeziku. Projekt polazi od funkcionalnog MVP-a i u 6 mjeseci (18.000 EUR) cilja komercijalno spreman proizvod s Web3 pilotom (Plant Passport, wallet connect), bez punog RWA marketplacea.

Komponenta	Uključeno
Intelektualno vlasništvo	Prijenos custom koda i dizajna tvrtki
Programiranje	Frontend, Firebase, admin, senzori, Web3 pilot
Vođenje projekta	Sprintovi, demo, mjesečni izvještaji
Servisi	Produkcija, domena, CI, monitoring
Održavanje	3 mjeseca (mj. 4–6), do 8 h/mj

2. Tržišna prilika i proizvod

Regulirani CBD uzgoj zahtijeva dokumentiranje faza, zalijevanja, okoliša i usklađenost (CPVO). Groweri i farme trebaju jednostavan alat koji spaja dnevnik, IoT senzore i kasnije transparentnost lanca (Web3 plant passport) prema investitorima i kupcima.

Modul	Status
Biljke, dnevnik, growlog, alati	Live
Firebase Auth + sync	Live
Admin, uloge, hybrid pristup	Live
Senzor vlažnosti tla	Pilot
AI Coach	Plan (mj. 4)
Web3 Plant Passport	Plan (mj. 5)

3. Polazno stanje (~40–45 % komercijalnog MVP-a)

- Prijava, sync Firestore, CRUD biljaka i dnevnika, fotografije

Još za komerciju: GDPR, onboarding, rules deploy, AI, Web3 pilot, naplata (opcija).

4. Roadmap — 6 mjeseci

Mjesec	Budžet	Fokus	Isporuka
1	3.000 €	Stabilizacija, sigurnost	Produkcija + arhitektura v1
2	3.000 €	UX, pravni okvir	Komercijalni paket v0.9
3	3.000 €	Admin, IoT	Operativni admin v1
4	3.000 €	AI + Web3 prep	AI Coach beta, wallet POC
5	3.000 €	Web3 pilot	Plant Passport
6	3.000 €	Lansman	Release v1.0 + predaja IP

5. Faza 1 — detaljni troškovnik (mj. 1–2: 8.000 EUR)

Prva dva mjeseca pokrivaju produkcijski temelj, arhitekturu, rad na lokaciji i komercijalni UX. Raspodjela po važnosti:

Kategorija	EUR	%
Programiranje	3.050	38,1 %
Arhitektura + skaliranje	1.350	16,9 %
Vođenje projekta	900	11,3 %
Rad na lokaciji	700	8,8 %
Firebase (razvoj)	550	6,9 %
Servisi (2 mj.)	400	5,0 %
Otvaranje računa	450	5,6 %
Domena + mail + QA	600	7,5 %
UKUPNO	8.000	100 %

Mjesec	EUR	Ključno
Mjesec 1	4.200	Rules, arhitektura, lokacija, Sentry, QA
Mjesec 2	3.800	Onboarding, GDPR, export, mobilni UX

6. Ukupni budžet 18.000 EUR

Stavka	EUR	%
--------	-----	---

Programiranje	8.400	47 %
Vođenje i analiza	2.400	13 %
Intelektualno vlasništvo	2.000	11 %
Održavanje (3 mj.)	1.200	7 %
Servisi i infrastruktura	1.000	6 %
Web3 pilot	1.500	8 %
AI integracija	1.000	6 %
Rezerva	500	3 %
UKUPNO	18.000	100 %

Napomena: Firebase, OpenAI API, gas, domena nakon 2. mj. — procj. 50–150 EUR/mj na teret tvrtke.

7. Web3 — što je uključeno

Uključeno u 6 mjeseci (pilot):

- Wallet connect (MetaMask / WalletConnect)

- Plant

Nije uključeno (faza 2 / zasebni budžet): RWA marketplace, KYC/AML, smart contract audit (3–8k EUR).

8. Intelektualno vlasništvo

Po završetku i zadnjem milestoneu tvrtka dobiva isključivo pravo na custom kod razvijen u projektu. Izuzeci: open-source biblioteke, Firebase, postojeći pitch deck sadržaj, vanjski API-ji. Autor zadržava pravo reference u portfelju (bez poslovne tajne).

9. Uvjeti plaćanja (prijedlog)

Milestone	%	EUR	Okidač
Potpis ugovora	20 %	3.600	Start
Kraj mj. 2	20 %	3.600	Paket v0.9
Kraj mj. 4	25 %	4.500	AI + Web3 POC
Kraj mj. 6	35 %	6.300	v1.0 + IP

Faza 1 (8k)	%	EUR
Start	40 %	3.200
Prihvat mj. 1	25 %	2.000
Prihvat mj. 2	35 %	2.800

10. Rizici i mitigacija

Rizik	Mitigacija
Firestore rules nisu deployane	P0 — mjesec 1
Regulativa CBD / CPVO	Embed + pravni savjet tvrtke
Web3 scope creep	Pilot u mj. 5, audit zasebno

API troškovi	Budžet na tvrtki, monitoring
--------------	------------------------------

Kontakt i demo: <https://dnevnik.live> - pitch deck u aplikaciji (superadmin).